

Relatório – Vigésima Oitava Semana

Uma descrição do que foi feito durante as semanas de 01/05/26 - 05/05/26

- EasyEDA

Durante esta semana, as atividades concentraram-se no refinamento e na conclusão do esquemático eletrônico do projeto SUMOVI. Com base na arquitetura definida nas semanas anteriores, foram realizadas revisões das conexões entre os componentes, correções de inconsistências identificadas durante o processo de desenvolvimento e ajustes voltados à melhoria da organização e confiabilidade do circuito.

Nessa etapa, foi finalizada a integração dos sensores ultrassônicos, do sensor de temperatura DS18B20, do microcontrolador ESP32, do buzzer e do motor vibratório, incluindo os circuitos de acionamento necessários para o funcionamento seguro dos atuadores. Também foram concluídas as definições referentes ao sistema de alimentação, contemplando a bateria recarregável do tipo 18650, o módulo de carregamento, o conversor de tensão e os componentes auxiliares de filtragem e proteção.

Ao final da semana, foi obtida uma versão consolidada do esquemático eletrônico do SUMOVI, representando a configuração de hardware planejada para o protótipo. A conclusão desta etapa estabeleceu uma base sólida para o início do desenvolvimento da PCB e para futuras validações do sistema em nível de hardware físico.

