

Relatório terceira semana

Uma descrição do que foi feito durante a semana de 13/10 - 17/10

- Banner

Em virtude de eventos futuros dos quais o projeto fará parte, foi requisitada a elaboração de um banner “inicial” com o propósito de apresentar, de forma objetiva e visualmente atrativa, os principais aspectos do projeto. Seguindo a formatação e diretrizes estabelecidas para o Pitch Day, foi desenvolvido um esboço preliminar do banner, que atualmente encontra-se em fase de validação e está, portanto, sujeito a ajustes e aperfeiçoamentos conforme a evolução das demandas e feedbacks recebidos.

Paralelamente, foi criada uma proposta alternativa de banner, cuja estrutura, informações apresentadas e identidade visual se distanciam do padrão definido para o Pitch Day. Embora este segundo modelo traga uma abordagem diferenciada e explore novas possibilidades de comunicação visual, sua aplicação mostra-se inadequada para os eventos oficiais do Pitch Day, sendo, portanto, considerada inviável para esse contexto específico.

Ambos os modelos, contudo, contribuem para a construção da identidade visual do projeto e podem ser utilizados em diferentes cenários e estratégias de apresentação, a depender do público-alvo e dos objetivos de comunicação de cada ocasião.

- Ponto Central do projeto (SUMOVI)

Com o objetivo de maximizar a organização e facilitar o acesso às informações e documentos relacionados ao projeto, foi criado um ponto central de referência. Esse repositório reúne, de forma estruturada, os principais links e arquivos vinculados ao projeto, acompanhados de uma breve descrição explicativa sobre o conteúdo e a finalidade de cada documento.

Essa centralização visa não apenas otimizar a consulta e o compartilhamento de dados entre os envolvidos, mas também garantir maior transparência, rastreabilidade e eficiência na gestão documental ao longo das etapas de desenvolvimento do projeto.