

Relatório Décima sétima semana

Uma descrição do que foi feito durante as semanas de 23/03/26 - 27/03/26

- Finalização Protótipo V2

A semana foi dedicada ao aprimoramento dos testes do protótipo V2, com ênfase na aplicação do princípio de Tempo de Voo (Time of Flight – ToF). Foram realizadas melhorias no código, visando maior estabilidade e precisão nas medições, além da integração de três sensores ultrassônicos operando em conjunto. Adicionalmente, iniciou-se a introdução de um motor vibratório ao sistema, incluindo o desenvolvimento preliminar do circuito elétrico necessário para seu acionamento e controle.