

Relatório – Trigésima Semana

Uma descrição do que foi feito durante as semanas de 15/05/26 - 20/05/26

- EasyEDA

Durante esta semana, as atividades concentraram-se na continuidade do desenvolvimento da placa de circuito impresso (PCB) do projeto SUMOVI. Com base no layout preliminar elaborado anteriormente, foram realizados ajustes no posicionamento dos componentes e estudos de roteamento das trilhas, buscando otimizar o aproveitamento da área disponível e melhorar a organização geral do circuito.

Nessa etapa, foram avaliadas diferentes disposições para os principais componentes do sistema, incluindo o ESP32, os sensores ultrassônicos, o sensor de temperatura, os módulos de alimentação e os circuitos de acionamento do buzzer e do motor vibratório. O objetivo foi reduzir cruzamentos de sinais, simplificar o roteamento e facilitar a futura montagem da placa.

Ao final da semana, foi obtida uma versão mais consolidada da PCB, com melhor distribuição dos componentes e avanço significativo no roteamento das conexões, estabelecendo uma base adequada para as etapas posteriores de validação, revisão das regras de projeto e preparação para fabricação do protótipo.

